

Project Information Sheet
Conference Project Brief Number (PBN): 8



***Information and Training Centre in
Laslea***

Description:	Establishes a central location for a permanent facility for information and training.
Beneficiaries:	Local house owners, farmers and businesses of Laslea
Project Implementation:	INTBAU
Timespan:	January 2005 - 2006
Estimated Cost:	20,000 Euro
Partners:	MET, Local actors

Project Information Sheet

1. Title of the Project: *Information and Training Centre in Laslea*

2. Location of the Project and Area of Coverage. *Laslea, Laslea municipality*

3. Justification

- Establishes a central location for a permanent facility for information and training.

4. Objectives of the Project

- a. Long-term objective: - Support sustainable economic development while preserving cultural heritage
- b. Immediate objectives: - Open the Centre in 2005

5. Activities of the Project

What are the actions to be done during the project to achieve its objectives?:

- Restore historic building.
- Establish localities and staff.
- Establish a place where relevant organisations can collaborate locally.



6. Inputs

- c. Human: - Network of participating organisations and individuals
- d. Material: - Local building materials
- e. Financial: - E 20.000

7. Requirements from outside the project

What are the other inputs required from the local or national levels?
- Vocational training organisations in Romania and abroad.

8. Calendar of Activities

Give a summary timetable for the completion of the project in the form of monthly bar chart.
- Restore building in 2005.
- First running year 2006.



9. Budget

Give a summary budget for project by type of inputs and activities, possibly on a yearly basis.

- Restoration of exterior: E 10.000.
- Interior facilities: E 5000.
- Staff first year: E 5000

Other issues to be considered and answered in preparing this sheet:

Who should or could be the implementing agent/applicant?

- INTAU and INTBAU Romania will be implementing agent.

To whom should the application be submitted?

What is the scope of the project? Local, regional?

- Local economic development in Laslea.

How does the project fit in the global strategy?

How does it contribute in improving the situation?

- Gives advice on grass-roots level.

Who are the actors to be involved in its implementation and who are the direct beneficiaries?

- Actors: INTBAU, MET, other NGOs.
- Beneficiaries: Local house owners, farmers and businesses.



*Translation for PROJECT INFORMATION SHEET – INFOCENTRE27102004.pdf
INTBAU 28102004*

Foaie de Informare asupra Proiectului
Proiect Conferinta Numar Sumar (PBN): 8

Centru de Informare si Specializare in Laslea

Descriere: Stabileste o locatie centrala a unei facilitati permanente pentru Informare si specializare
Beneficiari: Proprietarii de case, fermierii si societatile locale din Laslea
Implementare Proiect: INTBAU
Durata timp: Ianuarie 2005-2006
Cost estimat: 20,000 Euro
Parteneri: MET, Participanti locali

Foaie Informativa a Proiectului

1. Titlul Proiectului: *Centru de Informare si Specializare din Laslea*

2. Locatia Proiectului si Aria de Acoperire. *Laslea, comuna Laslea*

3. Justificare

- Stabileste o locatie centrala pentru o facilitate permanenta de informare si specializare.

4. Obiectivele Proiectului

- a. Obiective pe termen lung: - Sustinerea dezvoltarii durabile a economiei in conditiile conservarii patrimoniului cultural
- b. Obiective imediate: - Deschiderea Centrului in 2005

5. Activitatile Proiectului

Care sunt actiunile de intreprins in timpul proiectului pentru atingerea obiectivelor sale?

- 5 Restaurarea cladirii istorice.
- 6 Stabilirea localitatilor si a personalului.
- 7 Stabilirea unui loc unde organizatii relevante pot colabora local.

6. Resurse

- c. Umane: - Retea de organizatii si persoane individuale participante
- d. Materiale: - materiale de constructie locale
- e. Financiare: - 20.000 E

7. Necesitati din exteriorul proiectului

Care sunt celelalte resurse cerute de nivelurile locale si nationale?

- 8 Organizatii de formare profesionala din Romania si din strainatate.

8. Calendarul Activitatilor

Da un desfasurator sumar pentru completarea proiectului in forma grafic lunar

9 Restaurarea constructiei in 2005

10 Primul an de functionare 2006

9. Buget

Da un buget sumar pentru proiect dupa tipul de resurse si activitati, posibil pe o baza anuala.

11 Restaurarea exteriorului: 10.000 E.

12 Facilitati Interioare: 5.000 E

13 Personal primul an: 5.000 E

Alte probleme de considerat si de luat in discutie in prepararea acestei foi:

Cine ar trebui sau ar putea fi un agent / aplicant de implemetare?

14 INTBAU si INTBAU Romania vor fi agentul de implementare.

Cui ar trebui predata aplicatia?

Care este scopul proiectului? Local, regional?

- Dezvoltarea economica locala din Laslea.

Cum se integreaza proiectul in strategia globala?

Cum contribuie in imbunatatirea situatiei?

- Da sfaturi oamenilor simpli.

Cine sunt actorii care se vor implica in implementare si cine sunt beneficiarii locali?

15 Actori: INTBAU, MET, alte ONG-uri.

16 Beneficiari: Proprietarii de case, fermierii si societatile locale.

Additional information added by Arne Sødal 08102204

Propuneri referitoare la Centrul de Informare din Laslea – Casa nr. 344

Scopul este acela de a restaura o casa din Laslea si de a amenaja si echipa parte din interiorul casei pentru functiunile de birou, studiu si informare. Speram sa incepem activitatea in centru la sfarsitul lui 2005.

Restaurarea casei necesita cunostiinte avansate de zidarie de caramida si este in mod particular adresata mesterilor specializati.

O intentie de contractare a fost propusa de INTBAU catre proprietar, care a aratat interes in sens pozitiv.

In primavara 2004, membri specializati ai INTBAU au intocmit un relevu al cladirii si un cost estimativ al restaurarii a fost intocmit.

In esenta o propunere pentru finantare poate fi facuta:

<i>Restaurare exterior</i>	<i>10.000,- E</i>
<i>Facilitati interioare doar pentru Centrul de Informare</i>	<i>5.000,- E</i>
<i>Personal si costuri de functionare pentru un an</i>	<i>5.000,- E</i>

Total *20.000,- E*

Propunem urmatorul desfasurator de program:

<i>Stabilirea finantarii si a parteneriatului</i>	<i>Noiembrie 2004</i>
<i>Restaurarea exteriorului – stradal</i>	<i>Primavara 2005</i>
<i>Restaurarea spatelui frontului</i>	<i>Toamna 2005</i>
<i>Interior si echipare</i>	<i>Vara 2005</i>
<i>Formare personal</i>	<i>Toamna 2005</i>

Pentru primul an intreg de functionare – 2006 – urmatoarele activitati ar putea avea loc:

*Centru de formare pentru mestesuguri legate de zidarie – in timpul perioadei de restaurare in 2005,
Casa 344 poate functiona ca si obiect de studiu*

*Organizarea de grupuri de Eco-turisti si partide de vanatoare – coordonate cu pensiuni locale tip
B&B.*

Asistenta in vederea formarii asociatiilor locale turistice si de vanatoare

Expozitie si serviciu de consultanta asupra proiectului in derulare de ferma organica (PREM)

*Expozitie de restaurare si constructie noua potrivit indrumarilor din pattern book cu serviciu de
consultanta asupra modului de restaurare a cladirilor vechi si asupra infiintarii de B&B*

*Acesta poate include consultanta pentru proprietarul casei 344 care doreste sa converteasca restul
constructiei in pensiune tip B&B. Proprietatea detine potential pentru a deveni o pensiune B&B de
standard ridicat cu 10 dormitoare.*
